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‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°1(J#-2022-EMMSA-GG

Santa Anita, 2g de agosto de 2022
VISTOS:

El Memorando N° 249-2022-GPDI-EMMSA de la Gerencia de Proyectos de Desarrollo e
Infraestructura de fecha 25 de agosto de 2022;

CONSIDERANDO:

Que, EMMSA convocé a la Licitacion Publica N° 001-2019-EMMSA-1, para la ejecucion de la
Obra Construccion del Pabellén B2 - Pavimentacion en el Gran Mercado Mayorista de Lima
(GMML), adjudicando la buena pro al Consorcio Pabellén B2, integrado por la empresa Grupo
Inmobiliario Venturo SAC, con RUC N° 20501430669 y la empresa Constructora Dolphin SAC
con RUC N° 20501581951; y su domicilio comln en Av. Saenz Pefia N° 203A, Distrito de
Santiago de Surco y Departamento Lima. En virtud a ello, se suscribe el Contrato N° 008-GAL-

_‘EMMSA-2020, por el monto de S/ 13'577,106.14 (Trece Millones Quinientos Setenta y Siete Mil
‘Ciento Seis con 14/100 Soles), incluido todos los impuestos de ley, por un plazo de ciento

.cincuenta (150) dias calendarios;

Que, mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 009-GAL-2020, de fecha 29 de setiembre de 2020,
se suspende el plazo de ejecucion de la mencionada obra, difiriéndolo hasta el 14 de octubre de
2020;

Que, mediante Adenda N° 02 al Contrato N° 008-GAL-EMMSA-2020, de fecha 21 de diciembre
de 2020, se modifica la Clausula Cuarta del mencionado contrato, en el extremo referido a que la
valorizacion de la ejecucion de la obra efectuada en el mes de diciembre de 2020, se ejecutara

4/ en 2 periodos;

Que, mediante Adenda N° 03 al Contrato N° 008-GAL-EMMSA-2020, se contrata Consorcio
Pabellon B2 para la ejecucion de prestaciones adicionales al Contrato N° 008-GAL-EMMSA-
2020, relacionado con la ejecucion de la instalacion de energia eléctrica la obra de Construccion
del Pabellén B2 - Pavimentacion en el GMML, aprobado por Resolucion de Gerencia General N°
058-GG-EMMSA-2021;

Que, mediante Adenda N° 04 al Contrato N° 008-GAL-EMMSA-2020, se amplia el plazo
contractual por un periodo de cuarenta y un (41) dias calendarios, como consecuencia de la
ejecucion de la Resolucién de Gerencia General N° 079-2021-EMMSA-GG;
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Que, mediante Resolucién de Gerencia General N° 127-2021-EMMSA-GG, de fecha 13 de
octubre de 2021, se autoriza la intervenciéon econémica de la obra de Construccion del Pabellon
B2 - Pavimentacion en el GMML, designandose como interventor por parte de EMMSA al sefior
Félix Benigno Arroyo Vasquez;

Que, mediante Resolucion de Gerencia General N° 133-2021-EMMSA-GG, de fecha 25 de
octubre de 2021, se precisa que los representantes de EMMSA y el Consorcio Pabellén B2 en la
intervencion econdmica autorizada mediante Resolucion de Gerencia General N° 127-2021-
EMMSA-GG, de fecha 13 de octubre de 2021 son los siguientes: Por parte de EMMSA: Félix
Benigno Arroyo Vasquez; y por parte del Consorcio Pabellon B2: Mario Fernando Neumann
Loayza;

Que, mediante Resolucién de Gerencia General N° 021-2022-EMMSA-GG, de fecha 03 de
marzo de 2022, se designa al sefior DAVID MENDOZA SALDARRIAGA, como representante de
EMMSA en la intervencién econémica de la Obra de Construccion del Pabellon B2 -
Pavimentacion en el GMML, autorizada a través de la Resolucion de Gerencia General N° 127-
2021-EMMSA-GG de fecha 13 de octubre de 2021;

Que, mediante el documento de vistos la Gerencia de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura
solicita que se amplie los extremos de la Resolucién de Gerencia General N° 021-2022-EMMSA-
GO, en atencion a lo solicitado por el contratista a través de la Carta N° 317-2022-CPB2/CP2 de
fecha 19 de agosto de 2022, para la designacion de la Sra. Nancy Janet Guevara Castarieda,
como responsable suplente de la cuenta mancomunada de la intervencién econémica de la
Obra: “Construccion del Pabellén B2 Pavimentacion en el Gran Mercado Mayorista de Lima, para
las acciones correspondientes;

Que, estando a los considerandos antes sefialados y conforme a las facultades conferidas a la
Gerencia General de EMMSA, en el literal u) del articulo 12 del Reglamento de Organizacién y
Funciones (ROF), aprobado por Acuerdo de Directorio N° 18-2020; y con las visaciones de la
Gerencia de Administracion y Finanzas; y, Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AMPLIAR EL EXTREMO de la Resolucion de Gerencia General N° 21-
2022-EMMSA-GG, de fecha 03 de marzo de 2022, designandose a la sefiora NANCY JANET
GUEVARA CASTANEDA, identificada con DNI N° 08387114, como responsable suplente de la
cuenta mancomunada en la intervencion econémica de la Obra de Construccion del Pabellén B2
- Pavimentacion en el GMML, autorizada a través de la Resolucion de Gerencia General N° 127-
2021-EMMSA-GG, de fecha 13 de octubre de 2021.
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Proyectos de Desarrollo e
Infraestructura comunicar la designacion del responsable suplente de la cuenta mancomunada
de la intervencion econdmica de la obra, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a efectos que
se realicen las gestiones de comunicacion ante la Direccion General del Tesoro Publico del
Ministerio de Economia y Finanzas, en el marco de lo establecido en el numeral 7.3 de la
Directiva N° 013-2019-OSCE/CD, aprobada por Resolucién N° 183-2019-OSCE-PRE

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas publicar la
presente Resolucion de Gerencia General en el Portal Institucional de EMMSA:
www.emmsa.com.pe y la difusién del documento normativo aprobado.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia del acto administrativo a la Gerencia de Administracion y
Finanzas, asi como la Gerencia de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura para los fines de su
competencia.

Registrese, comuniquese y cimplase

MERCADOS S.A.
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